

**SE-01-SM04 Смета и график — SEOMA CORE (SE-01-TS04 v1.2.4).**

**1. Бюджет проекта**

Блок работ	Человеко-часы	Сумма, \$
Фаза 0A — Upload + Artifact + Trace	432	28 080
Фаза 0B — Processing + Versioning + Metrics	508	33 020
<b>Итого</b>	<b>940</b>	<b>61 100</b>

**2. Календарный график**

Задача	Ответственный	Ориентир завершения
T0 — Старт работ	Дильдин В.С.	02.03.2026
T1 — 0A Alpha	Дильдин В.С.	20.03.2026
T2 — 0A Ready	Дильдин В.С.	03.04.2026
T3 — 0B Alpha	Дильдин В.С.	08.05.2026
T4 — 0B Ready (10 документов + метрики)	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	15.05.2026

**3. Порядок оплаты**

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

- 50% от суммы сметы — предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.
- 25% от суммы сметы — оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).
- 25% от суммы сметы — оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,
- ожидания подтверждения или согласования результатов,
- внесения изменений по инициативе Заказчика,
- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

#### 4. Подписи сторон

**Исполнитель**

ООО Вистади

Директор:  Дильдин В.С.

Заказчик

ONERY OVERSEAS LIMITED

Директор: \_\_\_\_\_ Булициду А.