

## SE-01-SM12 Смета и график - Backend: гостевой онбординг и отложенная авторизация MoodBoss (SE-01-TS12).

### 1. Бюджет проекта

Блок работ	Человеко-часы	Сумма, \$
Backend: гостевой онбординг и отложенная авторизация MoodBoss. Этап 1 - гостевой вход и поздняя привязка email; Этап 2 - привязка и вход через Google и Apple.	168	10 080
Итого	168	10 080

### 2. Календарный график

Задача	Ответственный	Ориентир завершения
T1 - Этап 1. Модель гостевого пользователя, install_id_hash, UserIdentityModel, миграции	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	06.05.2026
T2 - Этап 1. Endpoint guest/start, JWT для guest, gRPC CreateGuestUser / BindGuestToEmail, guest-state в /users/api/v2/my	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	15.05.2026
T3 - Этап 1. Flow привязки email, сохранность данных, доступ к календарю и эмоциональной погоде без email, тесты и релиз Этапа 1	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	22.05.2026
T4 - Этап 2. gRPC LinkSocialIdentity / AuthBySocialIdentity, Google Sign-In bind/login	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	29.05.2026
T5 - Этап 2. Apple Sign-In bind/login, повторный вход через Google / Apple, коллизии, регрессия и релиз	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	05.06.2026

### 3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

- 50% от суммы сметы - предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.
- 25% от суммы сметы - оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).
- 25% от суммы сметы - оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.



Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,
- ожидания подтверждения или согласования результатов,
- внесения изменений по инициативе Заказчика,
- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

### Подписи сторон

Исполнитель	Заказчик
ООО Вистади	ONERY OVERSEAS LIMITED
Директор:  Дильдин В.С.	Директор:  Булициду А.
М.П.	М.П.