

SE-01-SM07 Смета и график — Расширение календарного контура MoodBoss Health API (SE-01-TS07 v1.0.0).

1. Бюджет проекта

Блок работ	Человеко-часы	Сумма, \$
Реализация Backend	38	1 824
Итого	38	1 824

2. Календарный график

Задача	Ответственный	Ориентир завершения
Реализация Backend	Дильдин В.С.	13 марта 2026 г.

3. Подписи сторон

Исполнитель

ООО Вистади

Директор:  Дильдин В.С

Заказчик

ONERY OVERSEAS LIMITED

Директор: _____ Булициду А.