

SE-01-SM05 Смета и график — КОНТУР «ПЛИТКА 2026» (SE-01-TS05 v1.2.4).

1. Бюджет проекта

Блок работ	Человеко-часы	Сумма, \$
Фаза 1 — Доменная модель и расчёты	556	36 140
Итого	556	36 140

2. Календарный график

Задача	Ответственный	Ориентир завершения
T5 — Фаза 1А сценарий ТЕРМИНАЛ	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	20.06.2026
T6 — Фаза 1В сценарий ОБЪЕКТ	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	04.07.2026
T7 — Фаза 1С сценарий САМОДОСТАВКА + витрины	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	18.07.2026

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

- 50% от суммы сметы — предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.
- 25% от суммы сметы — оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).
- 25% от суммы сметы — оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.

Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,
- ожидания подтверждения или согласования результатов,
- внесения изменений по инициативе Заказчика,
- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

4. Подписи сторон

Исполнитель

ООО Вистади

Директор: _____



Дильдин В.С

Заказчик

ONERY OVERSEAS LIMITED

Директор: _____

Булициду А.