

**SE-01-SM11 Смета и график - СУК MoodBoss: Firebase / GA4, backend-события, матрица зависимостей, Н1-Н4, география, атрибуция и сквозная приёмка (SE-01-TS11 v1.4).****1. Бюджет проекта**

Блок работ	Человеко-часы	Сумма, \$
Расширение СУК MoodBoss по SE-01-TS11 v1.4: Firebase / GA4, backend-события, 4 слоя СУК, Н1-Н4, география, атрибуция и сквозная приёмка	258	13 930
<b>Итого</b>	<b>258</b>	<b>13 930</b>

**2. Календарный график**

Задача	Ответственный	Ориентир завершения
T1 - Письменная фиксация границ v1.4 и новых полей матрицы	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	06.05.2026
T2 - Карта источников, владельцев, задержек и уровней точности	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	06.05.2026
T3 - Обновленная матрица СУК-МП v2.2	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	06.05.2026
T4 - Доработка СУК-витрин и backend-приёма	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	20.06.2026
T5 - Финальная сборка и сквозная верификация	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	04.07.2026

**3. Порядок оплаты**

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

- 50% от суммы сметы - предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.
- 25% от суммы сметы - оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).
- 25% от суммы сметы - оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.


Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,
- ожидания подтверждения или согласования результатов,
- внесения изменений по инициативе Заказчика,
- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

**4. Подписи сторон**

Исполнитель  
Vistadi LLC  
Директор:  Дильдин В.С.  
М.П.

Заказчик  
ONERY OVERSEAS LIMITED  
Директор:  Булициду А.  
М.П.