

SE-01-SM13 Смета и график - Backend-доработки MoodBoss: Ассистент, карточка события, калории и примерочная эмоций (SE-01-TS13 v1.4).

1. Бюджет проекта

Блок работ	Человеко-часы	Сумма, \$
Backend-доработки MoodBoss по SE-01-TS13 v1.4: базовая TS13, гибридная модель Ассистента, EventCard, калорийный сценарий, примерочная эмоций, OpenAPI. QA и поддержка приёмки.	660	39 600
Итого	660	39 600

2. Календарный график

Задача	Ответственный	Ориентир завершения
T1 - Проектирование сценарного контура Ассистента, EventCard, Draft / PendingAction и OpenAPI-контрактов	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	06.05.2026
T2 - Базовая TS13: карточка события, связи с Calendar / Health, модель данных и основные backend-операции	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	15.05.2026
T3 - Калорийный сценарий и примерочная эмоций: preview, confirm, сохранение в EventCard и Health	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	27.05.2026
T4 - Гибридная модель Ассистента: кнопки + чат, intent, уточнения, structured actions, draft / preview / confirm	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	11.06.2026
T5 - QA, регрессия, исправления, техническая готовность к СУК и поддержка приёмки	Дильдин В.С. / Зверев В.И.	25.06.2026

3. Порядок оплаты

Оплата работ по настоящему Приложению осуществляется по следующему графику:

- 50% от суммы сметы - предоплата, оплачивается Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания настоящего Приложения.
- 25% от суммы сметы - оплачивается после выполнения работ и уведомления Заказчика о готовности результата (стадия «Сдача»).
- 25% от суммы сметы - оплачивается после подписания акта приемки работ Заказчиком.

Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении этапа работ и готовности к сдаче результатов.

Если Исполнитель нарушает согласованные сроки выполнения работ, указанные в календарном графике настоящего Приложения, финальный платеж в размере 25% стоимости работ не подлежит оплате.



Нарушением сроков считается превышение указанных в графике сроков более чем на 3 рабочих дня, если иное не согласовано сторонами письменно.

Сроки выполнения этапов могут быть продлены на период:

- ожидания исходных данных от Заказчика,
- ожидания подтверждения или согласования результатов,
- внесения изменений по инициативе Заказчика,
- выполнения дополнительных работ, оформленных Change Order.

Такие периоды не считаются нарушением сроков выполнения работ.

Подписи сторон

Исполнитель	Заказчик
ООО Вистади	ONERY OVERSEAS LIMITED
Директор:  Дильдин В.С.	Директор:  Булициду А.
М.П.	М.П.